
Висока школа струковних студија, Ужице  

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  -  II колоквијум 
ГРУПА 1 

Студент: _______________________________________  Бр. индекса: ________________ / ______ 

1. Буџет пројекта служи: 
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

2. У оквиру логичке матрице пројекта, вертикална логика пројекта показује __________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. Предлог пројекта се најчешће заснива на следећој документацији:
а) ____________________________________________________________________________________ 
б) ____________________________________________________________________________________ 

4. Ризици у реализацији пројекта према управљивости могу бити: 
а) ____________________________________________________________________________________ 
б) ____________________________________________________________________________________ 

5. Успешан менаџер, у реализацији пројекта најчешће користи четири стратегије за разрешење разлика:

_______________________________________________________________________________________________

6. Које су четири фазе успешног пројектног менаџмента:
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________

7. Систем менаџмента квалитета пројекта обухвата ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

8. Кључне обавезе током извођења пројекта су: 

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

9. Фаза дизајнирања пројекта обухвата ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

10. Менаџер пројекта мора сваког члана тима информисати о: 

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________



У предвиђеном простору одговорити на следећа питања:

11. Предлог пројекта? 

12. Друга колона логичке матрице оквира - објективно проверљиви индикатори?

Тачан и потпун одговор на питања 1 – 10 доноси 1 бод по питању. 
Тачан и потпун одговор на питања 11 и 12 доноси 5 бодова по питању. 


